Planning Poker – Portafolio Construcción (Alexander Drada, Construcciones y Remodelaciones)

Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). 1 punto = 1 hora. Votantes: Valeria, Felipe, Camilo y Nicolás. 38 historias · 114 actividades · 214 puntos de consenso.

HU	Historia	Código	Actividad	Valeria	Felipe	Camilo	Nicolás	Consenso	Observaciones
HU-01	Inicio con logo y mensaje	HU-01-AC1	Definir mensaje principal y contenido del inicio	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-01	Inicio con logo y mensaje	HU-01-AC2	Integrar sello/logo ADB y encabezado	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-01	Inicio con logo y mensaje	HU-01-AC3	Maquetar inicio y verificar enlaces en móvil	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-02	Fotos destacadas en el inicio	HU-02-AC1	Seleccionar al menos 3 proyectos y fotos autorizadas	1	1	1	1	1	Depende de que el cliente autorice las fotos de las obras.
HU-02	Fotos destacadas en el inicio	HU-02-AC2	Crear bloque de proyectos destacados	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-02	Fotos destacadas en el inicio	HU-02-AC3	Enlazar destacados con galería y probar	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-03	Menú con 5 secciones	HU-03-AC1	Definir las 5 secciones y sus rutas	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-03	Menú con 5 secciones	HU-03-AC2	Construir menú de navegación	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-03	Menú con 5 secciones	HU-03-AC3	Probar enlaces y menú en móvil/escritorio	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-04	Catálogo de servicios	HU-04-AC1	Organizar lista de servicios aprobados	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-04	Catálogo de servicios	HU-04-AC2	Redactar y maquetar catálogo	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-04	Catálogo de servicios	HU-04-AC3	Verificar que todos los servicios estén incluidos	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-05	Obra completa hasta entrega de llaves	HU-05-AC1	Redactar mensaje del servicio integral	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-05	Obra completa hasta entrega de llaves	HU-05-AC2	Integrar bloque en la sección Servicios	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-05	Obra completa hasta entrega de llaves	HU-05-AC3	Revisar claridad y consistencia del contenido	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-06	Detalle de cada servicio	HU-06-AC1	Definir plantilla de detalle de servicio	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-06	Detalle de cada servicio	HU-06-AC2	Preparar descripciones y fotos reales	5	2	3	3	3	Son 9 servicios con descripción y foto real; el cliente debe enviar las fotos.
HU-06	Detalle de cada servicio	HU-06-AC3	Integrar y revisar cada detalle	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-07	Tipos de piso	HU-07-AC1	Preparar contenido de cerámica, porcelanato y mármol	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-07	Tipos de piso	HU-07-AC2	Seleccionar foto por material	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-07	Tipos de piso	HU-07-AC3	Integrar y verificar nombres e imágenes	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-08	Asesoría en acabados	HU-08-AC1	Redactar descripción de asesoría en acabados	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-08	Asesoría en acabados	HU-08-AC2	Añadir servicio al catálogo	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-08	Asesoría en acabados	HU-08-AC3	Revisar legibilidad y consistencia	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-09	Quiénes Somos	HU-09-AC1	Recopilar información aprobada del propietario	3	1	2	2	2	Depende de que Alexander Drada entregue su información y experiencia.
HU-09	Quiénes Somos	HU-09-AC2	Redactar y maquetar Quiénes Somos	2	3	3	5	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-09	Quiénes Somos	HU-09-AC3	Revisar experiencia, calidad y cumplimiento	1	1	1	1	1	Prueba rápida.

HU	Historia	Código	Actividad	Valeria	Felipe	Camilo	Nicolás	Consenso	Observaciones
HU-10	Cómo se cotiza (sin precios)	HU-10-AC1	Redactar explicación de cotización personalizada	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-10	Cómo se cotiza (sin precios)	HU-10-AC2	Comprobar que no se publiquen precios	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-10	Cómo se cotiza (sin precios)	HU-10-AC3	Añadir acceso al formulario/WhatsApp y probar	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-11	Galería de proyectos	HU-11-AC1	Definir estructura de los proyectos	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-11	Galería de proyectos	HU-11-AC2	Construir galería con nombre y foto principal	3	5	5	8	5	Desarrollo complejo; incluye pruebas internas.
HU-11	Galería de proyectos	HU-11-AC3	Cargar proyectos y probar estados de error	2	2	2	2	2	Prueba en varios casos o equipos.
HU-12	Fotos Antes y Después	HU-12-AC1	Definir agrupación de fotos antes/después	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-12	Fotos Antes y Después	HU-12-AC2	Construir comparación visual	3	5	8	5	5	Diferencia de 3 a 8. Se acordó 5: mostrar antes y después juntas y que funcione en celular.
HU-12	Fotos Antes y Después	HU-12-AC3	Probar en móvil y escritorio	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-13	Obras grandes con su proceso	HU-13-AC1	Seleccionar proyecto grande y fotos autorizadas	3	1	2	2	2	Falta la autorización para publicar las fotos del Colegio La Sagrada Familia.
HU-13	Obras grandes con su proceso	HU-13-AC2	Ordenar fotos de proceso y resultado	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-13	Obras grandes con su proceso	HU-13-AC3	Maquetar y revisar secuencia	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-14	Detalle de un proyecto	HU-14-AC1	Diseñar vista de detalle del proyecto	2	3	3	5	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-14	Detalle de un proyecto	HU-14-AC2	Mostrar descripción y fotos ampliables	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-14	Detalle de un proyecto	HU-14-AC3	Agregar regreso a galería y probar navegación	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-15	Filtrar por servicio	HU-15-AC1	Confirmar con el cliente si se necesita el filtro	2	1	1	1	1	Propuesta del equipo, aceptada por el cliente; el detalle del filtro se ajusta en el sprint.
HU-15	Filtrar por servicio	HU-15-AC2	Definir categorías de servicio	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-15	Filtrar por servicio	HU-15-AC3	Implementar filtro y probar resultados	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-16	Pedir cotización desde un proyecto	HU-16-AC1	Añadir botón de cotización al detalle	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-16	Pedir cotización desde un proyecto	HU-16-AC2	Enlazar botón al formulario	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-16	Pedir cotización desde un proyecto	HU-16-AC3	Probar recorrido completo	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-17	Formulario de contacto	HU-17-AC1	Confirmar campos obligatorios	2	1	1	1	1	Los campos obligatorios aún no los define el cliente.
HU-17	Formulario de contacto	HU-17-AC2	Construir formulario y envío	3	5	5	8	5	Desarrollo complejo; incluye pruebas internas.
HU-17	Formulario de contacto	HU-17-AC3	Probar envío válido y fallido	2	2	2	2	2	Prueba en varios casos o equipos.
HU-18	Escoger servicio en el formulario	HU-18-AC1	Preparar catálogo de servicios para el selector	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-18	Escoger servicio en el formulario	HU-18-AC2	Agregar selector al formulario	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-18	Escoger servicio en el formulario	HU-18-AC3	Guardar y probar el servicio seleccionado	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-19	Aviso de datos faltantes	HU-19-AC1	Definir reglas de obligatoriedad y formato	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.

HU	Historia	Código	Actividad	Valeria	Felipe	Camilo	Nicolás	Consenso	Observaciones
HU-19	Aviso de datos faltantes	HU-19-AC2	Implementar validaciones y mensajes	2	3	3	5	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-19	Aviso de datos faltantes	HU-19-AC3	Probar datos faltantes y correo inválido	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-20	Confirmación al enviar	HU-20-AC1	Diseñar mensajes de éxito y error	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-20	Confirmación al enviar	HU-20-AC2	Mostrar confirmación tras envío	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-20	Confirmación al enviar	HU-20-AC3	Probar ambos escenarios y alternativa WhatsApp	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-21	Botón flotante de WhatsApp	HU-21-AC1	Confirmar enlace/número de WhatsApp Business	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-21	Botón flotante de WhatsApp	HU-21-AC2	Crear botón flotante visible	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-21	Botón flotante de WhatsApp	HU-21-AC3	Integrarlo en páginas y probar dispositivos	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-22	Atender por WhatsApp Business	HU-22-AC1	Centralizar enlace correcto de WhatsApp Business	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-22	Atender por WhatsApp Business	HU-22-AC2	Actualizar todos los botones	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-22	Atender por WhatsApp Business	HU-22-AC3	Probar que abran el contacto esperado	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-23	Uso de datos personales	HU-23-AC1	Confirmar texto de privacidad con el cliente	3	1	2	2	2	Propuesta del equipo, aceptada por el cliente. El texto de privacidad debe cumplir la Ley 1581 de 2012.
HU-23	Uso de datos personales	HU-23-AC2	Agregar aviso y casilla de autorización	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-23	Uso de datos personales	HU-23-AC3	Impedir envío sin autorización y probar	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-24	Iniciar sesión en el panel	HU-24-AC1	Definir mecanismo de autenticación	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-24	Iniciar sesión en el panel	HU-24-AC2	Construir inicio de sesión	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-24	Iniciar sesión en el panel	HU-24-AC3	Proteger panel y probar accesos válidos/incorrectos	2	5	8	3	5	Diferencia de 2 a 8. Se acordó 5: hay que bloquear todo el panel sin sesión y probar accesos incorrectos.
HU-25	Agregar proyecto	HU-25-AC1	Diseñar formulario de nuevo proyecto	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-25	Agregar proyecto	HU-25-AC2	Implementar datos y carga de fotos	3	8	13	5	8	Diferencia de 3 a 13. Se acordó 8: subir varias fotos por proyecto y controlar su tamaño es lo más difícil del panel.
HU-25	Agregar proyecto	HU-25-AC3	Guardar y comprobar aparición en galería	2	2	2	2	2	Prueba en varios casos o equipos.
HU-26	Subir fotos antes y después	HU-26-AC1	Definir categorías antes/proceso/después	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-26	Subir fotos antes y después	HU-26-AC2	Permitir cargar y clasificar fotos	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-26	Subir fotos antes y después	HU-26-AC3	Verificar clasificación en galería	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-27	Editar proyecto	HU-27-AC1	Cargar datos actuales en formulario de edición	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-27	Editar proyecto	HU-27-AC2	Implementar guardado de texto/fotos	2	3	3	5	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-27	Editar proyecto	HU-27-AC3	Comprobar cambios en sitio público	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-28	Ocultar o eliminar proyecto	HU-28-AC1	Implementar acción de ocultar	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-28	Ocultar o eliminar proyecto	HU-28-AC2	Implementar eliminación con confirmación	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.

HU	Historia	Código	Actividad	Valeria	Felipe	Camilo	Nicolás	Consenso	Observaciones
HU-28	Ocultar o eliminar proyecto	HU-28-AC3	Probar cancelar/confirmar y actualizar galería	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-29	Marcar proyecto destacado	HU-29-AC1	Agregar campo de proyecto destacado	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-29	Marcar proyecto destacado	HU-29-AC2	Permitir activar/desactivar en panel	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-29	Marcar proyecto destacado	HU-29-AC3	Mostrar destacados en inicio y probar cambios	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-30	Asignar servicio al proyecto	HU-30-AC1	Relacionar proyectos con catálogo de servicios	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-30	Asignar servicio al proyecto	HU-30-AC2	Agregar selector en alta y edición	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.
HU-30	Asignar servicio al proyecto	HU-30-AC3	Guardar y comprobar relación	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-31	Revisar solicitudes	HU-31-AC1	Definir datos visibles de las solicitudes	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-31	Revisar solicitudes	HU-31-AC2	Construir listado de solicitudes	2	3	3	5	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-31	Revisar solicitudes	HU-31-AC3	Implementar filtro y probar resultados	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-32	Marcar solicitud atendida	HU-32-AC1	Agregar estado nueva/atendida	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-32	Marcar solicitud atendida	HU-32-AC2	Permitir cambio de estado en panel	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-32	Marcar solicitud atendida	HU-32-AC3	Comprobar actualización y persistencia	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-33	Aviso de solicitud al correo	HU-33-AC1	Confirmar correo destinatario y alcance	2	1	1	1	1	Propuesta del equipo, aceptada por el cliente; el correo destinatario se define en el sprint.
HU-33	Aviso de solicitud al correo	HU-33-AC2	Configurar envío de notificación	2	5	3	2	3	Depende del correo y hosting que el cliente no ha definido. Se acordó 3.
HU-33	Aviso de solicitud al correo	HU-33-AC3	Probar recepción y manejo de errores	2	2	2	2	2	Prueba en varios casos o equipos.
HU-34	Letra clara y legible	HU-34-AC1	Definir tipografía, tamaño y contraste	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-34	Letra clara y legible	HU-34-AC2	Aplicar estilos legibles	1	2	2	2	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-34	Letra clara y legible	HU-34-AC3	Revisar páginas y formularios	1	1	1	1	1	Prueba rápida.
HU-35	Celular, tablet y computador	HU-35-AC1	Definir tamaños de pantalla a probar	2	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-35	Celular, tablet y computador	HU-35-AC2	Implementar diseño responsivo	5	8	8	13	8	Diferencia de 5 a 13. Se acordó 8: son todas las páginas en celular, tablet y computador.
HU-35	Celular, tablet y computador	HU-35-AC3	Probar móvil/tablet/computador y corregir fallos	3	3	3	3	3	Se prueba en los 3 tamaños de pantalla y se corrigen fallos.
HU-36	Modo claro / oscuro	HU-36-AC1	Definir colores de ambos temas	2	1	2	2	2	Los colores de marca siguen pendientes con el cliente.
HU-36	Modo claro / oscuro	HU-36-AC2	Implementar control claro/oscuro	2	3	3	3	3	Desarrollo de esfuerzo medio.
HU-36	Modo claro / oscuro	HU-36-AC3	Guardar preferencia y probar persistencia	1	2	2	3	2	Desarrollo sencillo con su revisión.
HU-37	Sello de marca ADB	HU-37-AC1	Definir propuesta visual del sello ADB	5	1	2	3	3	Valeria votó alto porque no está definido quién diseña el sello ADB. Se acordó 3.
HU-37	Sello de marca ADB	HU-37-AC2	Integrar sello en encabezado	1	1	1	2	1	Tarea técnica sencilla.
HU-37	Sello de marca ADB	HU-37-AC3	Preparar favicon y verificar consistencia	1	1	1	1	1	Tarea técnica sencilla.

HU	Historia	Código	Actividad	Valeria	Felipe	Camilo	Nicolás	Consenso	Observaciones
HU-38	Fotos que cargan rápido	HU-38-AC1	Definir tamaños/formato objetivo de imágenes	1	1	1	1	1	Tarea corta de definir o confirmar. Todos de acuerdo.
HU-38	Fotos que cargan rápido	HU-38-AC2	Optimizar imágenes e implementar carga eficiente	3	5	5	5	5	Desarrollo complejo; incluye pruebas internas.
HU-38	Fotos que cargan rápido	HU-38-AC3	Probar tiempo de carga en móvil	2	2	2	2	2	Prueba en varios casos o equipos.
TOTAL (1 punto = 1 hora)								214	